

グラウンド人工芝化工事進捗について⑨

グラウンド人工芝化工事について、進捗状況をご報告させていただきます。

現在グラウンド砂地部分の鋤取りと、ダンプカーでの搬出作業を行っております。
ダンプカー15台分の砂量を約1週間かけて搬出していく予定です。



また、グラウンドの端の部分には、U字溝の埋め込みが行われました。
集中豪雨等が急増している為、排水機能の向上を図っております。



引き続き、安全に配慮した上で進めて参ります。また進捗がありましたら、ご報告させていただきます。